

Harmonogram budowy

	Etap	Termin	%
1	Zakup działki, przygotowanie placu budowy,	18.03.2025r	15,00%
2	wykonanie ogrodzenia, wykopy, kompleksowe wykonanie ław i ścian fundamentowych wraz z izolacjami, montaż instalacji kanalizacji podposadzkowej,	27.06.2025r	15,00%
3	Zасыпки, wykonanie posadzki na gruncie, murowanie ścian nośnych, wieńce żelbetowe,	15.08.2025r	10,00%
4	Wykonanie i montaż stropu drewnianego i konstrukcji dachu	29.08.2025r	15,00%
5	Montaż stolarki okiennej, montaż pokrycia dachu oraz rynien i rur spustowych, murowanie ścian działowych, montaż instalacji elektrycznej	30.09.2025r	10,00%
6	Wykonanie elewacji, wykonanie ocieplenia sufitu, zabudowa karton-gips sufitu, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego oraz posadzki betonowej	30.10.2025r	15,00%
7	Wykonanie przyłącza elektrycznego, skrzynki elektrycznej, montaż pompy ciepła i rekuperatora.	14.11.2025r	10,00%
8	Wykonanie podjazdu z kostki brukowej, opaski z kostki brukowej, zagospodarowanie terenu, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie	04.03.2025r	10,00%
			100,00 %